季度索引		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
日历期间		2026年末 / 第0年	2027Q1	2027Q2	2027Q3	2027Q4	2028Q1	2028Q2	2028Q3	2028Q4	2029Q1	2029Q2	2029Q3	2029Q4	2030Q1	2030Q2	2030Q3
项目年度		0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
基准 · 季度计划																	
默认建设形成比例	%	—	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	—	—	—
生效工程形成比例	%	—	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	—	—	—
生效现金付款比例	%	—	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	—	—	—
生效贷款提款权重	%	—	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	—	—	—
销售签约比例	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.50%	7.50%	7.50%
销售交付比例	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.50%	7.50%	7.50%
出租经营季度年龄	季度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	2.00	3.00
建设完成季度	季度	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
工程形成比例覆盖	%																
现金付款比例覆盖	%																
贷款提款权重覆盖	%																
销售签约比例覆盖	%																

覆盖说明　黄色覆盖区为原计划时点；整体延期后统一后移。空白用默认，0表示明确不发生。

计划完整有效标志　1