投资与资金安排 · 模拟数据

基准情景								
项目年度 / 日历年份		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
土地取得费用	8,000.00 万元							
地上建安费用	36,000.00 万元							
地下建安费用	4,500.00 万元							
配套工程费用	4,500.00 万元							
前期费用	1,800.00 万元							
管理及其他建设费用	2,200.00 万元							
非土地建设费用小计	**49,000.00 万元**							
预备费	3,920.00 万元							
非土地建设费用含预备费	**52,920.00 万元**							
建设期融资费用（资本金支付）	1,890.00 万元							
开发总成本含融资费用	**62,810.00 万元**							
初始运营周转资金	500.00 万元							
项目总投资含建设期融资费用	**63,310.00 万元**							
销售成本基数（项目口径）	33,506.00 万元							
持有折旧基数（项目口径）	23,814.00 万元							
持有分摊土地成本	3,600.00 万元							
销售成本基数（融资口径）	34,545.50 万元							
持有折旧基数（融资口径）	24,664.50 万元							
持有分摊总投资含周转资金	28,764.50 万元							

年度现金支出（成本结转与折旧不在此再次支付）								
土地款	万元	8,000.00	—	—	—	—	—	—
非土地建设现金支出	万元	—	15,876.00	21,168.00	15,876.00	—	—	—
年度建设支出合计	**万元**	**8,000.00**	**15,876.00**	**21,168.00**	**15,876.00**	**—**	**—**	**—**
运营周转资金投入	万元	—	—	—	—	500.00	—	—
运营周转资金收回	万元	—	—	—	—	—	—	—
项目口径年度投资支出	万元	8,000.00	15,876.00	21,168.00	15,876.00	500.00	—	—
建设期利息现金支付	万元	—	189.00	630.00	1,071.00	—	—	—
含融资费用年度投资支出	万元	8,000.00	16,065.00	21,798.00	16,947.00	500.00	—	—